

FIȘA DE ACTIVITATE

Săptămâna I

Sarcini planificate:

1. Analiza temei selectate
2. Realizarea logo-ului
3. Realizarea design-ului în Figma
4. Crearea contului pe GitHub
5. Finalizarea design-ului în Figma
6. Crearea structurii site-ului (HTML, CSS, JavaScript)
7. Implementarea paginii principale (Home)
8. Crearea secțiunii Destinații
9. Implementarea funcției de căutare
10. Testarea funcționalităților de bază ale aplicației
11. Elaborarea raportului de practică
12. Crearea prezentării Canva
13. Pregătirea și susținerea prezentării proiectului

Activități desfășurate, observații personale

06.04.2026 – Analiza temei selectate

În cadrul primei zile de practică, au fost analizate mai multe domenii de studiu.

Conform analizei detaliate, a fost selectat domeniul: ghid turistic online, și tema pentru perioada de 3 săptămâni.

07.04.2026 – Crearea logo-ului

În cadrul celei de-a doua zi de practică, a fost creat logo-ul folosind platforma de design “Canva”.

08.04.2026 – Realizarea design-ului în Figma

În cadrul celei de-a treia zi de practică, au fost realizate wireframe-urile în Figma pentru homepage și paginile secundare.

09.04.2026 – Crearea contului pe GitHub

În cadrul celei de-a patra zi de practică, după configurarea mediului de dezvoltare a fost creat contul pe GitHub. A fost inițializat Git și proiectul a fost conectat local la repository-ul remote.

10.04.2026 – Finalizarea design-ului în Figma

În cadrul celei de-a cincea zi de practică, a fost finalizat design-ul site-ului web.

13.04.2026 – Crearea structurii site-ului (HTML, CSS, JavaScript)

În cadrul primei zile din săptămâna a doua de practică, a fost creată structura de bază a aplicației web folosind HTML pentru structură, CSS pentru stilizare și JavaScript pentru funcționalități interactive.

14.04.2026 – Implementarea paginii principale (Home)

A fost realizată pagina principală a site-ului „Descoperă Moldova”, incluzând meniul de

navigare, titlul principal și secțiunea introductivă.

15.04.2026 – Crearea secțiunii Destinații

A fost dezvoltată secțiunea „Destinații”, unde sunt afișate obiectivele turistice sub formă de carduri cu imagini și descrieri.

16.04.2026 – Implementarea funcției de căutare

A fost adăugată funcția de căutare, care permite utilizatorului să găsească rapid destinațiile turistice dorite prin introducerea unui cuvânt cheie.

17.04.2026 – Testarea funcționalităților de bază ale aplicației

A fost realizată testarea site-ului, verificându-se navigarea între pagini, afișarea corectă a conținutului și funcționarea sistemului de căutare.

20.04.2026 – Elaborarea raportului de practică

În cadrul primei zile din săptămâna a treia, a fost realizat raportul de practică. Au fost descrise etapele proiectului, de la analiza temei până la implementarea aplicației web „Descoperă Moldova”. Raportul include capitolele de analiză, proiectare, implementare și testare.

21.04.2026 – Crearea prezentării Canva

A fost realizată prezentarea proiectului în Microsoft PowerPoint, care include structura aplicației, capturi de ecran și descrierea funcționalităților principale ale site-ului.

22.04.2026 – Pregătirea și susținerea prezentării proiectului

În ultima zi a stagiului de practică, a fost susținută prezentarea proiectului. Au fost prezentate etapele de realizare a aplicației, funcționalitățile principale și rezultatele obținute în urma implementării. Proiectul a fost demonstrat funcțional.

